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1. Актуальность, постановка проблемы 

Главная цель образования сегодня — сделать из ребенка активного человека, который 

может сам менять мир. То есть гражданина, открытого к глобальным вызовам и 

готового действовать.  

В то же время, проводя рефлексию в конце учебного года среди учащихся «Клуба 

информатики» ДДЮТ «На Ленской», педагоги выяснили, что ряд ребят считают, что 

решение учебных задач и проектов по программе не до конца готовят их к преодолению 

профессиональных проблем во взрослой жизни. Потому что, при создании проектного 

продукта ребята ориентируются на свои интересы и возможности, а не на потребности 

заказчика. Подростки изъявили желание попробовать решить реальную 

профессиональную задачу. 

В это время педагогический коллектив Дворца сосредоточился на разработке оnline 

каталога, который бы помог педагогам – начинающим пользователям быстро и без 

затрат создать основные виды печатной педагогической продукции: афиши 

мероприятий; рекламные листовки, объявления; дипломы, грамоты, сертификаты; 

инфографику. 

Ребятам предложили включиться в группу по разработке ресурса. Поскольку разработка 

ресурса охватывала временной промежуток с мая по август и требовала высокого 

уровня подготовки, выделилась группа из трех учащихся объединения «Введение в 

программирование» под руководством педагога Скуленкова Сергея Николаевича. 

 

2. Цель проекта (ориентированная на результат) 

Разработка оnline каталога шаблонов для педагогической деятельности «Streamline 

стиль» до начала 2019/2020 учебного года. 

 

3. Участники проекта 

Проект осуществляют педагогические работники ДДЮТ «На Ленской» (педагоги и 

педагоги-организаторы) и учащиеся объединения «Введение в программирование». 

Реализация проекта предполагает работу команды с составе:  

 заказчик проекта – директор учреждения, осуществляет общий контроль за 

ходом реализации проекта; 

 руководитель проекта – осуществляет общую координацию работ по проекту, 

контролирует сроки и результативность выполнения мероприятий;  

 разработчики ресурса – педагог и учащихся объединения «Введение в 

программирование», создающие оnline каталог; 

 разработчики шаблонов – педагогические работники создающие шаблоны 

объявлений, сертификатов, афиш и рекламных листовок для педагогов в 

форматах Word, PowerPoint, Publisher; 

 тесторы – педагогические работники и учащиеся проверяющие работу ресурса 

после его разработки. 

 

4. Сроки реализации проекта 

Проект рассчитан на 4 месяца с 1 мая  2019 по 30 сентября 2019 года   
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5. Дерево целей 

Разработка оnline каталога шаблонов для педагогической деятельности «Streamline стиль» до начала 2019/2020 

учебного года. 

Завершить все работы по созданию ресурса до 

20.08.2019 

Подготовить до 20.08.2019 не менее 250 шаблонов в 

форматах Word, PowerPoint, Publisher 
Сформулировать 

техническое задание 

для разработчиков 

Выполнить работы 

по созданию 

интерфейса в 

соответствии с 

графиков 

Протестировать 

разработанный 

ресурс 

Сформулировать 

техническое 

задание для 

разработчиков 

Разработать шаблоны 

различных форматов от 

А5 до А1 до 17.08.2019 

Проверить 

грамотность и 

визуальный ряд 

созданных шаблонов 

 

6. Этапы проведения проекта 

 

 Разработка интерфейса ресурса «Streamline стиль»; 

 Разработка контента для ресурса. 

 

7. Программа реализации проекта 

 

Название 

этапа 

Название мероприятия Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Исполни

тели 

Необходимые 

ресурсы 

Результат 
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Формулирование технического 

задания для разработчиков 

До 

15.06.2019 

Тихова 

М.А. 

Тихова 

М.А. 

Рабочее время – 5 

часов 

Техническое 

задание 

Разработка графического макета До 1.06.2019 
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 Графический 

макет 

Вёрстка пользовательской части До 

15.06.2019 

Пользовательская 

часть 

Вёрстка админской части До 1.07.2019 Админская часть 
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Программирование (клиентское и 

серверное): 
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 вход, восстановление пароля, список 

категорий, добавление удаление 

категории, избранное, профиль 

До 

15.07.2019 

добавление шаблона 

администратором, страница 

шаблона, просмотр изображений 

шаблона (без редактора) 

До 1.08.2019 

редактор шаблона (разные типы 

шаблона, разные наборы функций) 

До 

15.08.2019 

загрузка контента До 

20.08.2019 

Тестирование ресурса До 

01.09.2019 

Тихова 

М.А. 

Педагоги 

и 

учащиеся 

Компьютер, 

соединение с 

Интернетом 

Обнаруженные 

недоработки 

Исправление недочетов До 1.09. 2019 

года 

Скулен-

ков С.Н. 

учащиеся 

+ педагог 

Компьютер, 

время до 50 часов 

Хорошо 

функциониру-

ющий ресурс 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

н
те

н
та

 

д
л
я
 р

ес
у
р

са
 

Отбор команды разработчиков 

шаблонов из числа педагогов ДДЮТ 

До 

20.05.2019 

Тихова 

М.А. 

Тихова 

М.А. 

 Команда 

разработчиков 

Индивидуальная работа педагогов 

по разработке шаблонов 

До 

17.08.2019 

Тихова 

М.А. 

Педагоги  Компьютер Шаблоны 

Сбор и систематизация 

разработанных шаблонов 

До 

17.08.2019 

Тихова 

М.А. 

Тихова 

М.А. 

Компьютер Банк данных 

Проверка грамматических ошибок в 

шаблонах и эргономических 

требований 

До 

20.08.2019 

Трефи-

лова 

О.А. 

Педагоги  Исправление 

ошибок 



 
 

4 

8. Используемые ИКТ 

Для эффективной реализации проекта используются различные виды ИКТ: 

Название ресурса Область применения 

Электронная почта Массовое информирование участников о запланированных мероприятиях и 

сроках их реализации. 

Прикладные 

компьютерные 

программы 

Word, PowerPoint, Publisher используются для разработки шаблонов, Adobe 

Photoshop для создания картинок превью и т.д. 

Битрикс 24  Для дистанционной постановки задач участникам, сроков их реализации и 

коммуникациям по их исполнению. 

 

9. Контроль за реализацией проекта 

Общий контроль за ходом реализации проекта осуществляется директором учреждения.  

Контроль за реализацией отдельных мероприятий осуществляют лица ответственные за 

их исполнение. 

10. Критерии оценивания работ участников проекта 

В проекте принимают участие две основные категории: педагоги и учащиеся ДДЮТ 

«На Ленской». Их участие в проекте оценивается по следующим критериям: 

 Количество выполненных работ. Все ли возложенные на данного человека задачи 

были им решены. 

 Качество выполненных работ. С точки зрения экспертного заключения и 

общественной экспертизы насколько полученный результат соответствует 

запланированному. 

 Удовлетворенность участием в проекте. Субъективный критерий оценивающий 

комфортность сложившегося взаимодействия и готовность в дальнейшем 

работать в этой команде или в этом направлении деятельности. 

 Развитие участника. В результате участия в проекте у членов команд 

развиваются как предметные навыки (программирование, работа в программах 

Word, PowerPoint, Publisher и т.д.) так и SoftSkills. 

 

11.  Результаты проекта 

В результате реализации проекта должен появиться востребованный рабочий ресурс 

«Streamline стиль». 

12. Анализ эффективности реализованного проекта 

Оnline каталог шаблонов для педагогической деятельности «Streamline стиль» был 

разработан в детско-взрослом сотворчестве в указанные сроки. 

В ходе реализации проекта пришлось отказаться от разработки «редактора шаблона» в 

виду ограниченности временного ресурса. В сравнении с графическим макетом 

http://streamline.na-lenskoy.ru/
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изменился внешний вид каталога. В результате мозгового штурма, прислушавшись к 

точке зрения учащихся, было решено изменить цветовую схему ресурса и добавить в 

шапку фирменный стиль учреждения. 

 Каталог был представлен педагогической общественности образовательных 

учреждений района и города. Он стал составной частью инновационного продукта 

представленного учреждением на городской конкурс инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020». 

Ресурс получает положительные отзывы и рецензии (Приложение 1, 2). 

Анализ статистики посещения сайта и статистики просмотров и скачиваний отдельных 

шаблонов показывает, что педагоги используют его в своей деятельности. Ребята, 

участники проекта, сказали, что они сами и их друзья тоже используют этот ресурс для 

некоторых своих мероприятий. 

Ребята отметили на этапе рефлексии, что почувствовали значимость приложенных ими 

усилий и своего вклада в общий результат. Они чувствуют уверенность в своих силах и 

навыках.  

Руководитель объединения «Введение в программирование» отметил возникающие 

сложности во взаимодействии участников обусловленные каникулярным и отпускным 

периодами и увеличением, в связи с этим, нагрузки на педагога-куратора разработки 

интерфейса. Однако он также считает, что приобретенный опыт был полезен и ему и 

учащимся, так как актуализировал навыки дистанционного взаимодействия для 

координации проекта. 

Педагоги, участвующие в разработке шаблонов, ощущали творческий подъем и готовы 

к продолжению этой деятельности. 
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13.  Приложения 

Приложение 1  

Рецензия 
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Приложение 2 

Отзыв  



 
 

9 

Приложение 3 

Скриншоты каталога «Streamline стиль»   

 


